



新北市立 碧華國中 新建校舍 工程進度

4月份工程進度

報告人：徐勝昱



4月份工程項目 (109.04.01-109.04.30)

- 行政大樓及教學大樓內牆抵石子斬假石施作及泥作粉刷
- 教學大樓4樓版柱筋續接綁紮
- 活動中心舞台版灌漿及看台鋼筋模板配置
- 教學大樓及行政大樓教室內現況
- 車棚和回收室及警衛室

行政大樓及教學大樓 內牆抵石子斬假石施 作及泥作粉刷





教學大樓4樓版天橋柱筋續接綁紮



活動中心舞台版灌漿及看台鋼筋模板配置



教學大樓及行政大樓教室內現況



車棚和回收室 及警衛室



簡報結束 感謝各位的聆聽